



## CRONOGRAMA BANCO DE ACCIONES COMUNALES - BAC.

NUMERO	ACTIVIDADES	TIEMPOS
<b>FASE I</b>		
1	Apertura Banco de Acciones Comunales – BAC.	16 de marzo del 2019.
2	Registro y recepción de acciones comunales.	1 de abril al 30 de mayo del 2019.
3	Publicación total de acciones registradas en el BAC.	31 de mayo del 2019.
4	Revisión Fase I	01 al 25 de junio del 2019.
5	Publicación resultados Fase I	26 de junio del 2019.
6	Inquietudes y/o observaciones de los resultados de la Fase I	27 al 28 de junio del 2019.
7	Respuesta a Inquietudes y/o observaciones de los resultados de la Fase I	02 al 04 de julio del 2019.
8	Ratificación de resultados fase I	05 de julio del 2019.
<b>FASE II</b>		
9	Cargue de documentos sectoriales Fase II	06 de julio al 02 de agosto del 2019.
10	Evaluación sectorial Fase II	03 de agosto al 23 de agosto del 2019.
11	Publicación resultados Fase II	26 al 28 de agosto del 2019
12	Inquietudes y/o observaciones de los resultados de la Fase II	29 al 30 de agosto del 2019.
13	Respuesta a Inquietudes y/o observaciones de los resultados de la Fase II	02 al 12 de septiembre del 2019.
14	Ratificación resultados fase II	13 de septiembre del 2019.
15	Envío de información a las Entidades de Inspección, Vigilancia y Control sobre las iniciativas elegidas para que sean incluidas en su cronograma de visitas.	16 al 18 de septiembre del 2019
16	Premiación de acciones comunales 2019	20 de septiembre del 2019.